
 

 

 

COMUNE DI CASTELBUONO  

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

 

UFFICIO TECNICO 

Oggetto:   Parere in linea tecnica sul progetto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n° 12/2011 

 

Progetto: : Lavori di "Realizzazione del manto erboso in erba sintetica del Campo di 

Calcio Luigi Failla". 

 Perizia di variante redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016  

 

Direttore dei lavori: Arch. Giuseppe Massimiliano Barca 

Livello di progettazione: Esecutivo. 

RELAZIONE 

Premesso:   

• che il Comune di Castelbuono  risulta beneficiario del finanziamento concesso con i 

fondi a valere sugli stanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui alla 

graduatoria (Allegato A) approvata con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport 

della Presidenza del Consiglio del 25.03.2022 nell'ambito "Sport e Periferie 2022" per 

€. 700.000,00; 

• che la rimanente somma necessaria per la realizzazione dell'opera pari ad €. l80.000,00 

è garantita dai fondi facenti capo al bilancio comunale; 

• che l'importo del progetto esecutivo in argomento ammonta complessivamente ad 

€. 880.000,00 distinto, a seguito dell'aggiudicazione lavori, secondo il seguente Q.E.: 

 

LAVORI:  

A0  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA                                             € 693.688,62 

A1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBAS ASTA DEL 18,888%       €. 562.664,71  

A2 ONERI DELLA SICUREZ NON SOGG A RIBASSO                               €      6.345,61 

A3 TOTALE LAVORI                                                                                      €  569.010,32 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

1. PER IVA 10% SUI LAVORI A3                                       €   56.901,03  

2. PER IMPREVISTI < 5% DI A3                                         €   15.130,05 

3. EX ART. 13 - D.LGS 50/2016 INCENTIVI TECNICI      €    7.000,34 

4. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP                         €  19.970,90  

5. DIREZIONE LAVORI E CERT. REG ESEC,CSE            €  37.529,85 

6. CASSA PREVIDENZA 4%                                               €     2.300,03 

7. IVA 22% SU COMPETENZE TECNICHE                       €   13.156,17 



 

8. PUBBLICITA' BANDO E SPESE DI GARA                    €        375,00 

9. CONFERIMENTO A DISCARICA                                   €     2.500,00 

10. PARERI APPROVAZIONE OMOLOGAZIONE             €    12.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                             €  179.965,77 

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA  

PER LAVORI                                                                                 €.  131.023,91 

PER IVA SUI LAVORI                                                                  €.    13.102,39 

SOMMANO LE ECONOMIE DA RIBASSO ASTA                                      €.   144.126,30 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                                                 €    880.000,00  

 

• che con la determinazione del Dirigente del III Settore n° 1146 DEL 23/09/2022 è 

stato conferito incarico professionale all'Arch. Giuseppe Massimiliano Barca per la 

Direzione Lavori, misure, contabilità, CSE e Certificato di regolare esecuzione; 

• che con Determina del Dirigente del  III Settore  n. 1637 del 23/12/2023 sono stati 

affidati, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, i lavori all'impresa 

Euroinfrastrutture srl con sede a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n. 8 P. IVA 

0402229070  per l'importo complessivo di €. 569.010,32 oltre IVA in ragione del 10%; 

• che con contratto Rep. n° 1388/2023 del 31/01/2023 è stato stipulato il contratto; 

• che i lavori sono stati consegnati, all’Impresa Euroinfrastrutture srl  in data 

13/03/2023;  

• considerato che per una migliore e completa funzionalità delle opere si è reso 

necessario approntare la stesura di una varante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tesa ad integrare piccole lavorazioni a completamento in 

modo migliorativo del progetto originario, in riferimento a categorie e quantità di 

lavori, similari ma maggiori e/o minori rispetto a quelli previsti ai quali, per contro 

corrispondono anche piccole differenze di maggiori lavori eseguiti, lavori comunque 

non preventivabili nelle previsioni d’origine del progetto; 

• che con nota assunta al protocollo generale di questo comune in data 28/07/2023 al n. 

15537  il Direttore dei Lavori ha richiesta l'autorizzazione alla redazione di una perizia 

di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016; 

• che con nota di prot. 15601 del 31/07/2023 il RUP ha autorizzato la D.L. alla 

redazione della suddetta perizia di variante ai sensi e nel rispetto del contenuto di cui 

all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. 49/2018, secondo le indicazione 

nella stessa nota contenute atteso la possibilità dell'utilizzo del ribasso d'asta per come 



 

scaturito da interlocuzioni avute con l'ente finanziatore dell'opera e le richieste di cui 

alla nota di "Sport e Salute" del 20/07/2023; 

Vista la perizia di variante, disposta dal Direttore dei Lavori, è redatta ai sensi dell'art. 106 

del D.lgs. 56/2016 comma1 lett. c e comma 2 e s.m.i.,  con un aumento dell'importo 

contrattuale dei lavori nei limiti del 15% (1,182%) ;  

Considerato che l’importo della perizia non supera l’importo del progetto originario 

previsto, la copertura finanziaria per la maggiore spesa, compreso le forniture previste nel 

Q.E. tra le somme a disposizione dell'amministrazione, è assicurata dallo stesso 

finanziamento;  

Considerato che per effetto della presente perizia di variante il quadro economico dell’opera 

varia nel modo seguente: 

 

LAVORI     
  

A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA  € 702.080,00 

A2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 6.345,61 

A3 TOTALE LAVORI   € 708.425,61 

  RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI ESCLUSO SICUREZZA € 132.608,87 

  IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 569.471,13 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E SICUREZZA AL NETTO 

RIBASSO € 575.816,74 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  PER IVA 10% SUI LAVORI  € 57.581,67 

  PER IMPREVISTI < 5%   € 0,00 

  PER INCENTIVI AL R.U.P. € 7.084,26 

  SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E SIC. € 19.970,90 

  SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI E SIC. € 37.529,85 

  SPESE TECNICHE PER PERIZIA € 675,00 

        

  CASSA PREVIDENZA 4%  € 2.327,03 

  IVA 22% SU COMPETENZE TECNICHE € 13.310,61 

        

  PUBBLICITA' BANDO E SPESE DI GARA € 375,00 

  CONFERIMENTO A DISCARICA € 1.357,42 

  
Fornitura ed installazione del sistema di accesso per disabili 
direttamente dagli spogliatoi al campo di gioco; € 19.672,13 

  
Fomitura ed installazione di lampade a led complete di ogni 
onere per illuminazione campo da calcio, su pali esistenti;  € 36.885,25 

  PER IVA SULLE FORNITURE € 12.442,62 

  PARERI APPROVAZIONI, OMOLOGAZIONI € 16.660,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 225.871,74 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 801.688,48 



 

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA RIMANENTI   

  PER LAVORI   € 74.466,75 

  DI CUI % ENTE FINANZIATORE 79,55  € 77.651,75 

  DI CUI % COMUNE 20,45 € 0,00 

  PER IVA   € 659,77 

  DI CUI % ENTE FINANZIATORE 79,55  € 659,77 

  DI CUI % COMUNE 20,45 € 0,00 

  SOMMANO ECONOMIE DA RIBASSO € 78.311,52 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO FINANZIATO € 880.000,00 

Visto che in base al quadro economico sopra riportato si ottiene che l'importo complessivo 

dei lavori è pari ad €. 575.816,74, al netto del ribasso del 18,888 % offerto in sede di gara, 

determinando un maggiore importo nei lavori di €. 6.806,42 come sopra determinato;  

Vista che la perizia di variante si compone dei seguenti elaborati: 

• Relazione perizia di variante contenenti i Q.E.; 

• Computo metrico; 

• Elenco prezzi: 

• Analisi dei prezzi; 

• Tavole elaborati grafici; 

• Quadro comparativo; 

• Schema atto sottomissione; 

• Scheda fornitura per relamping; 

• Scheda fornitura montascale; 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICONOSCIUTA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

V E R I F I C A T O 

 

- che la perizia di variante di che trattasi redatta dalla D.L. rientra fra le tipologie 

ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

- che ci sono nuovi prezzi così come riportati nel verbale concordamento;  

- che la suddetta perizia di variante genera un importo in aumento per i lavori, pari ad €. 

6.806,42  che trova copertura all'interno dello stesso finanziamento e pertanto all'interno 

dell'importo originario; 

- che l’I.V.A. è calcolata in base alle norme vigenti; 

A C C E R T A T O 

-     che la suddetta perizia di variante non incide sui pareri acquisiti in fase di approvazione 

del progetto definitivo in Conferenza di Servizi, seduta del 06/12/2017, giusta 

dichiarazione della Direzione Lavori; 



 

- che " Sport e Salute" Direzione Spazio Sport - Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva 

e Sport  e Periferie  con propria nota del 02/10/2023 pervenuta in pari data ed assunta al 

protocollo generale con il N. 19789 ha ritenuto autorizzabile la presente perizia di 

variante;   

C O N S I D E R A T O 

- che i maggiori lavori non alterano la natura dell’opera; 

- che la variante comporta economicamente un incremento dell’importo netto 

contrattuale pari ad €. 6.806,42;  

- che  nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici eseguiti nella progettazione; 

- che il progetto è conforme alla normativa vigente; 

- che la valutazione delle spese tecniche appare congrua; 

- che le opere di che trattasi ricadono in aree di proprietà comunale;  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all'approvazione in linea tecnica del progetto in esame, ai sensi dell’art. 5 della Legge 

Regionale n° 12/2011. 

Castelbuono, lì: 

                                                                                        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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