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COMUNE DI CASTELBUONO 

PROVINCIA DI PALERMO 

OGGETTO: "AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO IN ERBA SINTETICA DEL CAM-

PO DI CALCIO LUIGI FAILLA" DEL COMUNE DI CASTELBUONO (PA).” 

IMPRESA: EUROINFRASTRUTTURE S.R.L., P.i. 04022290870, con sede legale a 

Santa Venerina (Ct) - via Provinciale, 8 -  cap. 95010 Santa Venerina CT. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 9427566194 

CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P.): H38H20000280001 

CONTRATTO: N. 1388 in data 31 Gennaio 2023. 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 700.034,23 di cui €.693.688,62 per lavori ed 

€.6.345,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

RIBASSO D’ASTA: 18,888%.    

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: €.569.010,32, comprensivo degli oneri per la sicu-

rezza non soggetti a ribasso d’asta pari a €.6.345,61. 

IMPORTO NETTO DI PERIZIA: €.575.816,74, comprensivo degli oneri per la sicurez-

za non soggetti a ribasso d’asta pari a €.6.345,61, per un importo di maggiori lavori 

pari ad € 6.806,42. 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E 

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(Ai sensi D.P.R. 207/2010, D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, D.M. 49/2018, D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) 

Premesso che: 

- con contratto n.1388 in data 31 gennaio 2023 sono stati appaltati all’Impresa EU-

ROINFRASTRUTTURE S.R.L. di Santa Venerina (CT),  i lavori di che trattasi, per un 

importo di euro €.569.010,32, al netto del ribasso d’asta del 18,888% oltre I.V.A. pari 
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al 10% dell’importo dei lavori, pari ad € 56.901,32; 

- che con apposito verbale del 13 marzo 2023, su disposizione del Responsabile Uni-

co del Procedimento, Geom. Giuseppe Lo Re si è proceduto alla consegna dei lavori 

di cui in epigrafe; 

- la scadenza naturale e contrattuale dei lavori sopra descritti risulta prevista per il 

giorno 08 settembre 2023; 

- nel corso dell’esecuzione dei lavori, e per le motivazioni meglio espletati nella rela-

zione di perizia, si rendono necessari eseguire alcune categorie di lavori, in aggiunta a 

quelli già concordati, per quantità e qualità diverse da quelle progettuali e che, pertan-

to, si è ritenuto opportuno applicare, al fine di realizzare alcuni completamenti al fine di 

migliorare la funzionalità del progetto, oggetto di intervento; 

- si è redatta la presente perizia di variante a seguito di autorizzazione dello Spett.Le 

Rup Geom. Lo Re, autorizzazione del 31.07.2023, prot. 0015601 e successiva auto-

rizzazione del 28.08.2023 prot. 0017091, in cui lo stesso Rup autorizzava alla reda-

zione della perizia di variante e suppletiva, con l’utilizzo parziale delle somme derivanti 

da ribasso d’asta, da utilizzare per le sole forniture. 

- a tal proposito è stata redatta una perizia di variante e suppletiva che prevede 

l’esecuzione di alcune categorie di lavori che mancano nell’elenco prezzi allegato al 

contratto di appalto che verranno ricavate da apposite analisi nuovi prezzi; 

- la suddetta perizia di variante e suppletiva ha comportato una variazione in aumento 

rispetto all’importo contrattualmente previsto pari ad €.6.806,42, corrispondente al 

1,01% dell’importo contrattuale. 

- la presente perizia comprende maggiori lavori e forniture. L’esecuzione dei maggiori 

lavori e forniture, previste con l’utilizzo delle somme di ribasso d’asta, verranno ese-

guiti solo dopo l’approvazione della presente perizia da parte dell’Ente. 
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Considerato che: 

- al fine di introdurre in progetto le categorie di lavori ed i relativi nuovi prezzi, il Diret-

tore dei Lavori, Arch. Giuseppe Massimiliano Barca, ai sensi dell’art.163 del regola-

mento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con del 

D.P.R. 207/2010 e D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, D.M. 49/2018, D.Lgs 36/2023 e s.m.i., 

ha concordato con il Sig. Rosario Di Maria, nella qualità di titolare dell’ impresa EU-

ROINFRASTRUTTURE S.R.L. di Santa Venerina (CT), n.8 nuovi prezzi unitari, in ag-

giunta a quelli contrattuali, che verranno impiegati per redigere la presente perizia di 

variante, resasi necessaria per il pagamento dei maggiori lavori; 

- ai sottoelencati nuovi prezzi verrà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara 

dalla Ditta del 18,888%. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

- L’anno 2023, il giorno …. (………….) del mese di …………., in Castelbuono (PA), il 

sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Massimiliano Barca con l’intervento 

del Sig. Rosario Di Maria, nella qualità di titolare dell’ impresa EUROINFRASTRUT-

TURE S.R.L. di Santa Venerina (CT), hanno compilato il presente verbale col quale 

vengono concordati i seguenti nuovi prezzi aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco 

prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori variativi di che 

trattasi. Tali nuovi prezzi saranno soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto di 

n.1388 in data 31 gennaio 2023  e precisamente del 18,888%. 

- ELENCO DEL NUOVI PREZZI  

NP.37 – ART. 1.5.5  del PREZZARIO REGIONALE 2022; 

NP.38 – ART. 1.5.6  del PREZZARIO REGIONALE 2022; 

NP.39 – ART. 9.1.13  del PREZZARIO REGIONALE 2022; 

NP.40 – ART. 9.1.14  del L PREZZARIO REGIONALE 2022; 
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NP.41 – ART. 21.1.10 del PREZZARIO REGIONALE 2022; 

NP.42 – ART. 23.4.10  del PREZZARIO REGIONALE 2022; 

NP.43 - Fornitura e posa in opera di porte interne. Fornitura e posa in opera di serra-

menti realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio 

termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la ver-

niciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. I serra-

menti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori 

di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profi-

lo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle 

sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei pannelli. 

A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a 

vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiu-

sura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):Completa di 

pannello in laminato nobilitato o hpl o similare colore tipo grigio o bianco, ad ogni an-

ta, similare a quello delle porte esistenti di nuova realizzazione in situ, con spessore 

minimo mm 5 / 1 cm , ogni anta sarà interrotta centralmente da un profilo estruso ove 

poter allocare la maniglia o comunque come rompitratta nella dimensione della porta, 

per maggiore resistenza e compattezza. Falso telaio posto in opera. Completamento 

e finitura dell'intera zona ove viene posto il serramento, anche delle parti murarie e/o 

piastrelle ecc.. Viene conteggiato il costo unitario a singola porta , il lavoro verrà dato 

finito a regola d'arte, la porta istallata e completa di ogni onere necessario, compresi 

tutti i materiali per la finitura, fornitura dell'istallazione e posa in opera. € 871,58 Cad. 

NP.44 - Apertura varco e posizionamento di cancello in ferro: apertura varco di 

accesso muro perimetrale zona sotto le tribune poste a nord – est, sistemazione 

ed adeguamento cancello e posa in opera dello stesso, tinteggiature e completa-
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mento, realizzazione di cordoletti, allaccio alla muratura esistente, completamenti 

ecc. realizzazione di muratura a chiusura varco ecc. finiture ed ogni opera per da-

re il lavoro finito ed a regola d'arte.€ 925,21. 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

- di accettare i prezzi suddetti e di rinunziare a qualsiasi richiesta di compensi ed a ri-

serve, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori di cui al presente atto di sottomis-

sione; 

- di accettare, avendo preso visione degli elaborati di perizia e del computo metrico 

estimativo, le quantità e i prezzi previsti in perizia ritenendoli congrui ed esaustivi; 

- di accettare senza alcuna eccezione e riserva l’esecuzione delle opere previste nella 

già richiamata perizia, agli stessi patti prezzi e condizioni di cui al citato contratto sti-

pulato a Castelbuono (PA), n.1388 in data 31 gennaio 2023, nonché alle norme del 

Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, D.Lgs 

36/2023  e s.m.i.. 

- di eseguire i lavori valutandoli con i prezzi di contratto, nonché con gli ulteriori n.8 

nuovi prezzi indicati nel presente contratto; 

- di rinunziare a qualsiasi richiesta di maggiori compensi ed a riserve, in conseguenza 

delle variazioni introdotte con la perizia nonché al prolungamento dei tempi contrat-

tuali. 

L’Impresa sin da ora dichiara di accettare i prezzi suddetti, nonché le eventuali varia-

zioni che ai suddetti dovesse apportare il R.U.P. che approvati ai sensi del D.P.R. 

207/2010 e D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. 

L’Impresa dichiara inoltre in maniera esplicita che rinunzia ad ogni suo diritto ad avere 

indennizzo e maggior compenso che deriva dalle variazioni quantitative o qualitative 

dei lavori previsti nella citata perizia rispetto agli elaborati contrattuali già concordati 
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ed ai lavori eseguiti. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori si svolgeranno nello stesso sito e sono della stessa 

natura di quelli del progetto originario. 

I maggiori lavori saranno soggetti all’imposta dell’i.v.a. come da contratto. 

In relazione alle variazioni nelle categorie dei lavori, alla modalità di esecuzione dei 

lavori, e dei nuovi prezzi introdotti, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori previsti nel-

la presente variante viene incrementato di giorni 30 (trenta). 

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa appaltatrice mentre lo 

diventerà per l’Amministrazione Appaltante solo dopo l’avvenuta superiore approva-

zione ai sensi del D.P.R.207/2010, D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, D.M. 49/2018, D.Lgs 

36/2023 e s.m.i.. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscrit-

to dalle parti in segno di accettazione. 

 L’Impresa  

     (EUROINFRASTRUTTURE SRL)    


