
 

 

 
Comune di Castelbuono 

Città Metropolitana  di Palermo 

____________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: Lavori di "Realizzazione del manto erboso in erba sintetica del Campo 

di Calcio Luigi Failla". 

Perizia di variante redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c

c) e comma 2 

Impresa: Euroinfrastrutture Srl con sede in Santa Venarina (CT) Via 

Provinciale civ 8 

Contratto: Rep. n° 1388/2023 del 31/01/2023   

Direttore Lavori: Arch. Giuseppe Massimiliano Barca      

R.U.P.: Geom. Giuseppe Lo Re 

 

VERBALE DI  VERIFICA PERIZIA DI VARIANTE  

(art. 26 D.lgs n.50/2016) 

 

Il Sottoscritto Geom. Giuseppe Lo Re nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in 

contraddittorio con il Direttore dei lavori Arch. Giuseppe Massimiliano Barca esperisce la verifica 

sulla perizia di variante di cui in oggetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs del 18/04/2016 n° 50 

****************** 

Visto il progetto esecutivo redatto ai sensi della D.Lgs. 50/2016 approvato con delibera di Giunta 

Municipale n. 140 del 26/10/2020; 

Vista la determina dirigenziale N. 1206 del 03/10/2022 con la quale si è proceduto all’aggiornamento 

dei prezzi al nuovo prezziario regionale sicilia 2022 ai sensi del comma 2 art. 26 del D.L. 50/2022; 

Vista che con Determina del Dirigente del  III Settore  n. 1637 del 23/12/2023 sono stati affidati, ai 

sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, i lavori all'impresa Euroinfrastrutture srl con sede 

a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n. 8 P. IVA 0402229070 per l'importo complessivo di €. 

569.010,32 oltre IVA in ragione del 10%; 

Considerato, che per che per una migliore e completa funzionalità delle opere si è reso necessario 

approntare la stesura di una varante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

tesa ad integrare piccole lavorazioni a completamento in modo migliorativo del progetto originario, in 



 

 

riferimento a categorie e quantità di lavori, similari ma maggiori e/o minori rispetto a quelli previsti 

ai quali, per contro corrispondono anche piccole differenze di maggiori lavori eseguiti, lavori 

comunque non preventivabili nelle previsioni d’origine del progetto; 

Vista la nota assunta al protocollo generale di questo comune in data 28/07/2023 al n. 15537 il 

Direttore dei Lavori ha richiesta l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva 

ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016; 

Vista la nota di prot. 15601 del 31/07/2023 con la quale il RUP ha autorizzato la D.L. alla redazione 

della suddetta perizia di variante ai sensi e nel rispetto del contenuto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 

50/2016 e dell'art. 8 del D.M. 49/2018, secondo le indicazione nella stessa nota contenute atteso la 

possibilità dell'utilizzo del ribasso d'asta per come scaturito da interlocuzioni avute con l'ente 

finanziatore dell'opera e le richieste di cui alla nota di "Sport e Salute" del 20/07/2023; 

Vista la perizia di variante prodotta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., di cui al presente verbale con un aumento dell'importo contrattuale dei lavori nei limiti del 

15% (1,182% ), senza alterare minimamente la natura del progetto originario; 

Visto che " Sport e Salute" Direzione Spazio Sport - Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva e Sport  

e Periferie  con propria nota del 02/10/2023 pervenuta in pari data ed assunta al protocollo generale 

con il N. 19789 ha ritenuto autorizzabile la perizia di variante redatta; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n° 50; 

Visto l'art. 226 del D.Lgs del 31/03/2023 n. 36; 

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;  

Visti gli elaborati progettuali costituenti la perizia di variante:  

 • Relazione perizia di variante contenenti i Q.E.; 

• Computo metrico; 

• Elenco prezzi: 

• Analisi dei prezzi; 

• Tavole elaborati grafici; 

• Quadro comparativo; 

• Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 

• Scheda fornitura per relamping; 

• Scheda fornitura montascale; 

Il  R.U.P. ha proceduto, in contraddittorio con il progettista incaricato, a verificare quanto di 

seguito riportato: 



 

 

a) l’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 

redazione del progetto di perizia di variante; 

b) la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, ambientali, 

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

c) la corrispondenza del nominativo del direttore dei lavori con quello titolare 

dell’affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle responsabilità; 

d) l’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello della perizia di variante da esaminare; 

e) l’esaustività del progetto di variante in funzione delle esigenze dell’Amministrazione; 

f) l’esaustività delle modifiche apportate al progetto in seguito alla sua rimodulazione ed alle 

problematiche che l’hanno determinata; 

g) l’adempimento delle obbligazioni previste nell'incarico di direzione lavori; 

h) la leggibilità degli elaborati con riguardo alle utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 

elaborazione; 

i) la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e la coerenza delle 

informazioni tra diversi elaborati; 

j) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati; 

k) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento curabilità e 

manutentabilità, coerenza dei tempi e dei costi, sicurezza ed organizzazione del cantiere; 

l) la coerenza dei contenuti della relazione tecnica con la descrizione delle opere; 

m) per la documentazione di stima economica è stato verificato che i costi parametrici assunti 

alla base del calcolo della spesa sono coerenti con la qualità dell’opera prevista e la 

complessità delle necessarie lavorazioni (controlli a campione); 

n) i prezzi unitari assunti come riferimento sono stati dedotti dal vigente Prezzario Regionale 

2022 ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e da analisi puntuali; 

o) gli elementi del computo metrico estimativo corrispondono agli elaborati descrittivi 

(controlli a campione); 

p) i metodi di misura delle opere computate sono uguali e standard, le loro misure sono 

corrette ed i relativi totali sono corretti; 

q) il piano economico e finanziario dell’opera è tale da assicurare il perseguimento 

dell’equilibrio economico e finanziario; 

r) il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del 

D.P.R. 207/2010 recepito in Sicilia con L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii.; 

Castelbuono, li : 

 

                 F.TO DIGITALMENTE                                                                         F.TO DIGITALMENTE 

             IL DIRETTORE DEI LAVORI                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    Arch. Giuseppe Massimiliano Barca                                            Geom. Giuseppe Lo Re 
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