

VISTI ED APPROVAZIONI:

COMUNE DI CASTELBUONO
PROVINCIA DI PALERMO

Arch. Giuseppe Massimiliano Barca
Via Trento n. 30 - S.Agata di Militello
Tel.328/1533897 - 0941/702623
email:barca.architetture@gmail.com

OGGETTO:

"AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL
PROGETTO DEFINITIVO PER LA
REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO IN
ERBA SINTETICA, DEL CAMPO DI CALCIO
LUIGI FAILLA", NEL COMUNE DI
CASTELBUONO (PA)

PERIZIA DI VARIANTE

DENOMINAZIONE TAVOLA:

Quadro comparativo

SCALA DISEGNO:


TAVOLA

6

Data:

Committente COMUNE DI CASTELBUONO
Il R.U.P. Geom. Giuseppe Lo Re

Il direttore dei lavori
Arch. Giuseppe Massimiliano Barca



L'Impresa
EUROINFRASTRUTTURE S.R.L.

EUROINFRASTRUTTURE S.R.L.
UNIPERSONALE
AMMINISTRATORE UNICO
Geom. Rosario Di Maria

Pag.1 Comune di Castelbuono (PA) - Progetto Originario (PA) - Prot. n. 001/2211 del 25.09.2022 - arrivo					Perizia N°1		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
161	26.1.1.2	Approntamento di ponteggio in elementi	m²	9,57	130,000	1.244,10	130,000	1.244,10	=====	=====
262	26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di	m²xmese	1,64	130,000	213,20	130,000	213,20	=====	=====
363	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	m²	3,64	130,000	473,20	130,000	473,20	=====	=====
464	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non	m³	18,66	10,500	195,93	10,500	195,93	=====	=====
565	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla	cad	12,40	10,000	124,00	10,000	124,00	=====	=====
666	26.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti	m²	2,95	130,000	383,50	130,000	383,50	=====	=====
767	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da	m²	19,36	25,000	484,00	25,000	484,00	=====	=====
868	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	m	4,07	110,000	447,70	110,000	447,70	=====	=====
969	26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in vari	cad	73,20	1,000	73,20	1,000	73,20	=====	=====
1070	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di	cad	11,51	6,000	69,06	6,000	69,06	=====	=====
1171	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di	cad	18,95	6,000	113,70	6,000	113,70	=====	=====
1272	26.6.4	Maschera per protezione chimica, a	cad	0,95	50,000	47,50	50,000	47,50	=====	=====
1373	26.6.5	Maschera di protezione contro le	cad	0,95	100,000	95,00	100,000	95,00	=====	=====
1474	26.6.7	Guanti di protezione termica, con	cad	4,29	50,000	214,50	50,000	214,50	=====	=====
1575	26.6.9	Guanti di protezione chimica, con	cad	2,16	12,000	25,92	12,000	25,92	=====	=====
1676	26.6.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari	cad	81,21	6,000	487,26	6,000	487,26	=====	=====
1777	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere	cad	18,95	6,000	113,70	6,000	113,70	=====	=====
18	26.8.1.2	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO tipo II	cad.	0,403	200,000	80,60	200,000	80,60	=====	=====
19	26.8.3.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE A RIPORTARE				4.886,07		4.886,07		

Pag.2 Comune di Castelbuono (PA) - Prov. n. 0019211 del 05-09-2023 - arrivo					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				4.886,07		4.886,07		
20	26.8.4	ANTIPOLVERE FFP2	cad.	4,40	24,000	105,60	24,000	105,60	=====	=====
21	26.8.7	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso	paio	0,449	100,000	44,90	100,000	44,90	=====	=====
22	26.8.9	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE	cad.	18,01	6,000	108,06	6,000	108,06	=====	=====
23	26.8.11	SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA	cad.	24,87	6,000	149,22	6,000	149,22	=====	=====
24	26.8.12	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o	cad.	8,50	6,000	51,00	6,000	51,00	=====	=====
25	26.8.15.2	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON	cad.	15,94	6,000	95,64	6,000	95,64	=====	=====
26	26.8.17	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER da 500 ml co	cad.	9,30	10,000	93,00	10,000	93,00	=====	=====
27	26.8.20	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI	cad.	9,56	10,000	95,60	10,000	95,60	=====	=====
28	26.8.25.2	DETERGENTE sanificante idroalcolico	lt.	5,95	10,000	59,50	10,000	59,50	=====	=====
29	26.8.26.2	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante c	mc.	0,86	30,000	25,80	30,000	25,80	=====	=====
30	26.8.26.3	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle con	cad.	23,53	10,000	235,30	10,000	235,30	=====	=====
31	26.8.27	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle sani	cad.	1,40	30,000	42,00	30,000	42,00	=====	=====
32	26.8.39	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO	cad.	73,06	1,000	73,06	1,000	73,06	=====	=====
331	1.1.6.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI	ora	46,81	6,000	280,86	6,000	280,86	=====	=====
		Scavo a sezione obbligata, per in terre	m³	12,24	102,400	1.253,38	172,400	2.110,18	856,80	=====
		A RIPORTARE				7.598,99		8.455,79	856,80	

Pag.3 Comune di Castelbuono (PA) - Progetto Originario (PA) - Pref. n. 00/9211 del 25-09-2022 - arrivo					Perizia N°1		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				7.598,99		8.455,79	856,80	
342	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito in	m³	8,88	12,800	113,66	160,950	1.429,24	1.315,58	=====
353	1.2.3	Compenso addizionale agli scavi a	m³	6,19	28,800	178,27	246,950	1.528,62	1.350,35	=====
364	1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli	m³	4,83	28,800	139,10	246,950	1.192,77	1.053,67	=====
375	1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da pe	m³ x km	0,65	3.800,000	2.470,00	1.380,000	897,00	=====	1.573,00
386	3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture p	m³	165,45	4,200	694,89	4,200	694,89	=====	=====
397	3.1.2.2	Conglomerato cementizio per strutture p	m³	201,14	27,300	5.491,12	36,390	7.319,48	1.828,36	=====
408	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata	kg	2,90	1.546,000	4.483,40	1.716,590	4.978,11	494,71	=====
419	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	m²	38,59	98,000	3.781,82	237,800	9.176,70	5.394,88	=====
4210	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso	m²/cm	2,79	1.201,500	3.352,19	1.201,500	3.352,19	=====	=====
4311	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per per	m²/cm	3,67	1.201,500	4.409,51	1.201,500	4.409,51	=====	=====
4412	6.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia	cad	218,74	2,000	437,48	2,000	437,48	=====	=====
4513	6.4.4	Fornitura e posa in opera di telaio e	kg	4,38	90,000	394,20	90,000	394,20	=====	=====
4614	7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in	kg	4,53	1.420,000	6.432,60	868,760	3.935,48	=====	2.497,12
4715	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui	kg	3,02	1.420,000	4.288,40	868,760	2.623,66	=====	1.664,74
4816	7.2.16.2	Zincatura di opere in ferro di per carp	kg	1,58	1.420,000	2.243,60	=====	=====	=====	2.243,60
4916	8.1.1.2	Fornitura e posa in opera di serramenti	m²	468,35	2,880	1.348,85	6,080	2.847,57	1.498,72	=====
5017	9.1.8	Intonaco civile per esterni dello	m²	24,51	70,000	1.715,70	92,660	2.271,10	555,40	=====
5118	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su nei c								
		A RIPORTARE				49.573,78		55.943,79	14.348,47	7.978,46

Pag.4 Comune di Castelbuono (PA) - Prov. n. 0019211 del 05-09-2023 - arrivo					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				49.573,78		55.943,79	14.348,47	7.978,46
			m²	26,65	70,000	1.865,50	128,610	3.427,46	1.561,96	=====
5219	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura	m²	5,89	300,000	1.767,00	300,000	1.767,00	=====	=====
5320	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	m²	22,19	76,250	1.691,99	88,000	1.952,72	260,73	=====
5421	13.7.1.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di	m	48,84	90,000	4.395,60	90,000	4.395,60	=====	=====
5522	13.7.4.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di	cad	123,14	2,000	246,28	2,000	246,28	=====	=====
5623	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfilanco	m³	27,35	12,600	344,61	20,300	555,21	210,60	=====
5724	21.1.3.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento	m³	428,84	8,910	3.820,96	8,780	3.765,22	=====	55,74
5826	21.1.3.2	Demolizione di calcestruzzo di cemento	m³	670,22	8,910	5.971,66	=====	=====	=====	5.971,66
5925	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od	m² x cm	4,07	135,000	549,45	212,050	863,04	313,59	=====
6026	21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali	m²	8,04	156,250	1.256,25	156,250	1.256,25	=====	=====
6127	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni	m²	16,09	2,880	46,34	6,080	97,83	51,49	=====
6228	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del	m³	38,71	24,000	929,04	50,000	1.935,50	1.006,46	=====
6331	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in	m²	105,42	18,600	1.960,81	=====	=====	=====	1.960,81
6432	21.3.2	Riparazione di lesioni passanti in	cm	4,22	105,000	443,10	=====	=====	=====	443,10
6533	21.3.3	Sigillatura di lesioni non passanti in	cm	1,77	385,000	681,45	=====	=====	=====	681,45
6629	NP.1.CAL	Smontaggio delle porte da calcio e delle	acorporo	759,76	1,000	759,76	1,000	759,76	=====	=====
6730	NP.2.CAL	LAVORAZIONE CASSONETTO	m³	12,07	1.391,000	16.789,37	1.391,000	16.789,37	=====	=====
6831	NP.3.CAL	Livellazione a due falde del piano esist	m²	2,00	6.955,000	13.910,00	6.955,000	13.910,00	=====	=====
6932	NP.4.CAL	Fornitura e posa in opera di sistema di	m²	10,03	7.303,000	73.249,09	7.303,000	73.249,09	=====	=====
7033	NP.5.CAL	Formazione della massicciata sottofondo	m²	6,00	6.955,000	41.730,00	6.955,000	41.730,00	=====	=====
		A RIPORTARE				221.982,04		222.644,12	17.753,30	17.091,22

Pag.5 Comune di Castelbuono (BA) - Progetto Originario - Perizia N°1					DISCOSTAMENTI					
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				221.982,04		222.644,12	17.753,30	17.091,22
7139		NP.6.CAL RIPRISTINO DI MURO INTERNO ED ESTERNO	m²	11.100,31	1,000	11.100,31	=====	=====	=====	11.100,31
7234		NP.7.CAL Scavo in sezione ristretta dimensioni la	m	16,60	344,000	5.710,40	344,000	5.710,40	=====	=====
7335		NP.8.CAL Formazione della rete di scolo delle acq	m	24,39	344,000	8.390,16	344,000	8.390,16	=====	=====
7436		NP.9.CAL Collegamento alla rete di smaltimento ac	m	38,31	170,000	6.512,70	55,000	2.107,05	=====	4.405,65
7537		NP.10.CAL Riempimento rete scolo delle acque	m²	19,32	344,000	6.646,08	344,000	6.646,08	=====	=====
7638		NP.11.CAL Formazione di pozzetti di ispezione al c	cad	181,25	10,000	1.812,50	9,000	1.631,25	=====	181,25
7739		NP.12.CAL Fornitura e posa in opera di canale real	m	58,02	214,000	12.416,28	214,000	12.416,28	=====	=====
7840		NP.13.CAL Formazione di pozzetto di ispezione in C	cad	944,50	1,000	944,50	1,000	944,50	=====	=====
7941		NP.14.CAL Formazione della platea di appoggio per	cad	1.032,38	2,000	2.064,76	2,000	2.064,76	=====	=====
8042		NP.15.CAL Formazione impianto irrigazione completo	acorporo	18.399,06	1,000	18.399,06	1,000	18.399,06	=====	=====
8143		NP.16.CAL Stazione di sollevamento e pompaggio in	acorporo	5.069,34	1,000	5.069,34	1,000	5.069,34	=====	=====
8244		NP.17.CAL Fornitura e posa in opera di cisterna di	acorporo	9.428,17	1,000	9.428,17	1,000	9.428,17	=====	=====
8345		NP.18.CAL Formazione dei plinti in CLS delle dimen	cad	139,77	4,000	559,08	4,000	559,08	=====	=====
8446		NP.19.CAL Fornitura e posa in opera di coppia di p	acorporo	3.634,85	1,000	3.634,85	1,000	3.634,85	=====	=====
8547		NP.20.CAL Fornitura e posa in opera bandierine	cad	56,36	4,000	225,44	4,000	225,44	=====	=====
8648		NP.21.CAL Fornitura e posa in opera di panchine pe	cad	3.013,74	2,000	6.027,48	2,000	6.027,48	=====	=====
8749		NP.22.CAL MANTO - Fornitura e posa in opera di un	m²	42,00	6.955,000	292.110,00	6.955,000	292.110,00	=====	=====
8850		NP.23.CAL Scarifica dell'attuale manto erboso terr	m²	3,68	560,960	2.064,33	560,960	2.064,33	=====	=====
8951		NP.24.CAL Livellazione del piano scoticato, anche	m²	3,23	560,960	1.811,90	560,960	1.811,90	=====	=====
		A RIPORTARE				616.909,38		601.884,25	17.753,30	32.778,43

Pag.6 Comune di Castelbuono (BA) - Progetto Originario (BA) - Pref. n. 00/9211 del 05-09-2022 - arrivo					Perizia N°1		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				616.909,38		601.884,25	17.753,30	32.778,43
9052		NP.25.CAL Fornitura e posa in opera di materiale s	m²	7,06	560,960	3.960,38	560,960	3.960,38	=====	=====
9153		NP.26.CAL Taglio e dismissione di gradinate e fond	m²	3.349,34	1,000	3.349,34	1,000	3.349,34	=====	=====
9254		NP.27.CAL MANTO - Fornitura e posa in opera del ma	m²	26,05	710,960	18.520,51	710,960	18.520,51	=====	=====
9355		NP.28.CAL Smontaggio e rimontaggio rete di fondo	acorpo	10.305,96	1,000	10.305,96	1,000	10.305,96	=====	=====
9456		NP.29.CAL Sistemazione delle porte di accesso e di	acorpo	3.900,02	1,000	3.900,02	1,000	3.900,02	=====	=====
9563		NP.30.CAL Recinzione interna / esterna per campo	m	95,90	97,300	9.331,07	=====	=====	=====	9.331,07
9657		NP.31.CAL FORMAZIONE DOCCE E BAGNI	acorpo	10.472,53	1,000	10.472,53	1,000	10.472,53	=====	=====
9765		NP.32 CAL Fornitura e posa in opera di cordoli pre	m²	30,21	130,000	3.927,30	=====	=====	=====	3.927,30
9858		NP.33 CAL RETE PARAPALLONE Fornitura e posa in op	m²	12,53	420,000	5.262,60	420,000	5.262,60	=====	=====
9959		NP.34 CAL 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	acorpo	8.101,06	1,000	8.101,06	1,000	8.101,06	=====	=====
10060		NP.35 CAL Campo scuola,tiro arco, para-archery	acorpo	2.656,50	1,000	2.656,50	1,000	2.656,50	=====	=====
10169		NP.36 CAL Sistemazione delle porte esistenti	acorpo	3.337,58	1,000	3.337,58	=====	=====	=====	3.337,58
102NP.78	NP.37	ART.1.5.5 da prezzario - Costituzione d	m³	26,71	=====	=====	85,450	2.282,37	2.282,37	=====
103NP.79	NP.38	ART.1.5.6 da prezzario - Compenso addiz	m³ x km	0,65	=====	=====	1.538,100	999,77	999,77	=====
104NP.80	NP.39	ART.9.1.13 da prezzario - Intonaco civi	m²	18,39	=====	=====	119,390	2.195,58	2.195,58	=====
105NP.81	NP.40	ART. 9.1.14 da prezzario - Fornitura e p	m²	11,33	=====	=====	119,390	1.352,69	1.352,69	=====
106NP.82	NP.41	ART. 21.1.10 da prezzario - Consolidamen	m²	76,92	=====	=====	97,780	7.521,24	7.521,24	=====
107NP.83	NP.42	ART. 23.4.10 da prezzario - Applicazione	m²	9,84	=====	=====	122,250	1.202,94	1.202,94	=====
108NP.84	NP.43	Fornitura e posa in opera porte interne				700.034,23		683.967,74	33.307,89	49.374,38
		A RIPORTARE								

Pag.7					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
109	NP.85 NP.44	RIPORTO				700.034,23		683.967,74	33.307,89	49.374,38
		cad	871,58	=====	=====	27,000	23.532,66	23.532,66	=====	
		acorporo	925,21	=====	=====	1,000	925,21	925,21	=====	
		APERTURA VARCO E POSIZ. DI CANCELLO								
A RIPORTARE						700.034,23		708.425,61	57.765,76	49.374,38

Comune di Castelbuono (PA)	Progetto Originario	Perizia N°1	DISCOSTAMENTI	
	- Prot. n. 0019211 del 25-09-2023	- arrivo +	-	-
SOMMANO I LAVORI PER RIBASSO D'ASTA DEL 18,888% RESTANO I LAVORI AL NETTO	700.034,23 700.034,23	708.425,61 -132.608,87 575.816,74	57.765,76	49.374,38
RIEPILOGO	Progetto Originario	Perizia N°1		
A) Lavori a Base d'Asta Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali	700.034,23	575.816,74		
B) Somme a disposizione amministrazione	-----	-----		
Totale somme a disposizione amministrazione TOTALE PERIZIA A + B	700.034,23	575.816,74		
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo lordo lavori+sicurezza Perizia N°1	708.425,61			
Importo lordo lavori+sicurezza Progetto Originario	700.034,23			
MAGGIORI LAVORI AL LORDO	8.391,38	+1,20%		

